

报 告 书

REPORT

2021 年度专项资金（重点项目）
农业科技产学研合作示范基地项目
绩效评价报告



00002022060075303313
报告文号：苏恒咨字[2022]第056号

江 苏 恒 升 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

JIANGSU HENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

南京市农业农村局

2021 年度专项资金（重点项目） -农业科技产学研合作示范基地项目 绩效评价报告

评价机构：江苏恒升会计师事务所有限公司



2022 年 06 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目资金情况	3
二、评价结论	5
(一) 评价对象及范围	5
(二) 评分结果与评价结论	6
三、项目成效	11
(一) 市级层面管理较为规范	11
(二) 区级层面管理较为认真	12
四、存在的问题及原因分析	13
(一) 园区项目问题	13
(二) 绩效目标问题	14
(三) 项目管理问题	14
五、有关建议	15
六、评价工作开展情况及其他需说明的情况	15
附件:	1
2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系得分表	1



江苏恒升会计师事务所有限公司

苏恒咨字〔2022〕第 056 号

2021 年度专项资金（重点项目） -农业科技产学研合作示范基地项目 绩效评价报告

南京市农业农村局：

为推进财政预算科学化、精细化，强化财政支出预算管理，充分发挥财政资金效益，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，加强财政资金管理，提高财政专项资金的使用效益和项目管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《市政府办公厅转发市财政局关于南京市级财政预算绩效管理办法的通知》（宁政办发〔2015〕1号）、《关于印发〈2022年度南京市市级预算部门绩效管理工作要求〉的通知》（宁财绩〔2022〕64号）、《关于开展2022年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2022〕95号）等文件精神的相关要求，经南京市农业农村局委托，对2021年度专项资金（重点项目）-农业科技产学研合作示范基地项目（以下简称产学研合作项目）进行了绩效评价。现将评价情况及结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

我市农业科教资源非常丰富，在国内同类城市中优势十分

突出，拥有市级以上农业高等院校、科研院所 35 家，涉农院士 10 多名、博士生导师 400 多名。通过农业科技产学研合作示范项目建设能大力促进农业科学技术与推广对接，最大限度的激活南京农业科教这座“富矿”，促进农业科技创新整体发力。

根据《关于转发省委办公厅、省政府办公厅〈江苏省推进乡村振兴战略实绩考核暂行办法〉的通知》（宁委农发〔2020〕1 号）和《关于进一步深化创新名城建设加快提升产业基础能力和产业链水平的若干政策措施》（宁委发〔2020〕1 号）要求，结合《关于加快推进农业科技产学研合作示范基地建设的意见》（宁农科〔2017〕10 号）等文件精神，以建立农业科技产学研合作示范基地为抓手，通过基地建设，每年引进一批成果，在我市进行示范推广，有效地激活南京农业科教这座“富矿”，促进农业科技创新。

根据 2020 年 7 月 23 日下发的《关于做好 2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地建设项目申报入库的通知》要求，示范基地项目申报主体为：本市涉农区域内注册且利用高校、科研院所等科技成果产业化的农业新型经营主体，有 3 年以上生产经营权，且具备下列条件之一；1、使用新品种、新技术、新模式等农业科技成果并取得一定成效的综合基地，核心面积 100 亩以上。200 亩以上粮食生产基地优先入库。2、蔬菜、果树、观赏植物等设施农业智能化核心基地面积 50 亩以上；现代智能化种苗繁育中心、植物工厂核心基地面积 2000 m² 以上。3、集循环农业、创意农业、农事体验等科技型田园综合体核心基地面积 100 亩以上。4、畜禽养殖类产业需达到健康养殖要求、

生态水产智能化连片规模达到 100 亩以上。5、社会化服务、农产品加工、农业生物投入品等生产企业需在本市配有相应的生产、服务或原料供应基地。全市范围内实施产学研合作示范基地 20 个；支持国家农创园和国家农高区（一园一区）公共服务平台及其入园企业技术攻关项目建设等。

（二）项目资金情况

1. 项目预算、来源

项目预算 2000 万元，其中：1000 万元用于产学研合作示范基地建设，1000 万元用于“国家农创园”和“国家农高区”公共服务平台及园区企业创新能力建设，项目资金为市本级财政投入。

2. 资金安排情况

根据《关于下达 2021 年第一批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕9 号）、《关于下达 2021 年第二批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕34 号）、《关于下达 2021 年第三批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕41 号）要求，资金安排如下表：

产学研合作项目资金安排

单位：万元

区项目名称/区属	江北新区	江宁	浦口	六合	溧水	高淳	栖霞	小计
产学研合作示范基地	100	200	150	250	150	100	50	1000
“一区一园”平台建设	-	-	500	-	500	-	-	1000
合 计	100	200	650	250	650	100	50	2000

3. 资金使用情况

根据《南京市市级农业项目验收管理办法》(宁财规〔2016〕3号)、《南京市市级农业项目督查管理规定》(宁财规〔2016〕105号)、《关于做好2021年农业科技产学研合作专项项目验收工作的通知》(2022年4月1日)等文件要求,园区、区级100万元及100万元以下项目由园区管委会、区组织验收。根据《关于2018年市级农业项目实行“先建后补”有关事项的通知》(宁农财〔2018〕12号)精神,本次绩效资金使用认可项目管理部门验收结论或委托的专项核查报告,没有验收结论及核查报告的,对项目单位2021年4月1日-2022年6月20日发生的财务票据进行了统计(非验收结论),如下表:

产学研合作项目资金使用情况

单位: 万元

项目名称/区属	江北新区	江宁	浦口	六合	溧水	高淳	栖霞	小计
产学研合作示范基地	100	150	150	250	150	100	50	950
“一区一园”平台及入园企业技术攻关项目			500		400			900
合 计	100	150	650	250	550	100	50	1850

根据《关于2018年市级农业项目实行“先建后补”有关事项的通知》(宁农财〔2018〕12号)精神,目前各区均没有向项目实施单位拨款。

（三）项目绩效目标

根据江苏省预决算公开平台（<http://www.jszwfw.gov.cn/>）公开的 2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效目标表述：

1. 绩效总目标

绩效总目标（中长期绩效目标）：通过产学研合作示范，促进驻地高校科研院所农业科技成果与本地农业企业对接，每年引进转化一批科技成果，加快农业科技成果转化，提升农业科技创新和推广水平，支持国家农业高新区和国家农业科技园公共平台及入园企业创新发展，进一步提高经济效益和社会效益。

2. 年度绩效目标

年度绩效目标（阶段性绩效目标）：（1）促进农业新型经营主体与高校、科研院所合作，应用科技成果 20 个（项），使省级农业主推技术到位率等目标考核指标得到落实。（2）改善 10 个以上农业科技宣传培训基地条件，年组织或承接科技成果应用现场观摩推介、技术培训交流活动人数达 3000 人次以上。（3）通过多种形式开展成果宣传，培训、观摩人员满意度达 90%以上。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

1. 评价对象

根据《关于下达 2021 年第一批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕9 号）、《关于下达 2021 年第二批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕34 号）、《关于下达 2021

年第三批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕41号）要求，主要对各区立项目进行评价，具体项目分布如下表：

产学研合作项目立项情况

单位：项

项目名称/区属	江北新区	江宁	浦口	六合	溧水	高淳	栖霞	小计
产学研合作示范基地	2	4	3	5	3	2	1	20
“一区一园”平台及入园企业技术攻关项目	-	-	9	8	-	-	-	17
合 计	2	4	12	5	11	2	1	37

3. 范围及评分标准

根据公开的 2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效目标，对项目特点进行研究，按照项目设立、项目管理、项目产出、项目效益四类一级指标，在一级指标下分别设定二、三级指标，确定各类分值及扣分标准，具体详见附件：2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系得分表

（二）评分结果与评价结论

1. 项目完成情况

截至 2022 年 6 月 24 日，立项实施 37 个项目，已完成 20 个、基本完成 14 个、重大变更 1 个、尚未完成 1 个，中止 1 个。各区项目实施情况见下表：

产学研合作项目完成情况表

序号	所在区	项目名称	申报单位	项目完成情况
1	农高区	2021 江苏白马未来食品研究院食品质量安全检测评价平台	江苏白马未来食品研究院有限公司	完成
2	农高区	2021 南京榴元特色花卉种质资源信息化技术攻关产学研合作基地	南京榴元生物科技有限公司	完成
3	农高区	2021 江苏中植蓝莓黑莓良种繁育及高效栽培技术技术攻关产学研合作基地	江苏中植生态植物科学研究院有限公司	基本完成
4	农高区	2021 南京碳能智能处理农林固体废弃物关键技术产学研合作示范基地	南京碳能环保科技有限公司	基本完成
5	农高区	2021 江苏青好物联网现代化花卉种苗繁育技术攻关产学研合作基地	江苏青好景观园艺有限公司	完成
6	农高区	2021 南京坤牧稻渔共生与陆基循环水智能化养渔系统关键技术攻关产学研合作基地	南京坤牧有机农业有限公司	基本完成
7	农高区	2021 南京宣冉优良抗逆经济植物基因库及数据分析技术攻关产学研合作基地	南京宣冉生物科技有限公司	基本完成
8	农高区	2021 南京科涞生态流水养殖及尾水循环利用技术攻关产学研合作基地	南京科涞农业科技有限公司	尚未完成
9	农创中心	农业农村部农产品及加工品监督检验测试中心（南京）	南京农创园科创投资集团有限公司	基本完成
10	农创中心	2021 江苏金椒鸿花椒种质资源关键技	江苏金椒鸿香料科技研	基本完成

序号	所在区	项目名称	申报单位	项目完成情况
		术攻关产学研基地	究院有限公司	
11	农创中心	2021 农芯（南京）基于 5G 的水稻植保无人装备作业监控技术攻关产学研合作基地	农芯（南京）智慧农业研究院有限公司	基本完成
12	农创中心	2021 江苏阿农设施番茄标准化种植智能化关键技术攻关产学研合作基地	江苏阿农物联网有限公司	基本完成
13	农创中心	2021 南京恒宝田智慧功能水稻（富硒）集成技术攻关产学研合作基地	南京恒宝田功能农业产业研究院	基本完成
14	农创中心	2021 年多农多收水稻调控增产技术攻关产学研合作基地	多农多收技术研究（江苏）有限公司	基本完成
15	农创中心	2021 南京思农土壤重金属修复关键技术攻关产学研合作基地	南京思农生物有机肥研究院	基本完成
16	农创中心	2021 南京新创小白菜周年安全生产关键技术攻关产学研合作基地	南京新创蔬菜分子育种研究院有限公司	基本完成
17	农创中心	2021 江苏青云高科国内外优质草莓等全自动育苗箱关键技术攻关产学研合作基地	江苏青云农业高科技有限公司	完成
18	江北新区	2021 年南京艺莲苑观赏荷花推广应用产学研合作示范基地	南京艺莲苑花卉有限公司	完成
19	江北新区	2021 年江苏格冠设施蔬菜绿色防控技术集成产学研合作示范基地	江苏格冠农林科技集团有限公司	完成
20	江宁	2021 江宁金美兰花新品种无土栽培模	南京市江宁区金美家庭	完成

序号	所在区	项目名称	申报单位	项目完成情况
		式产学研合作示范基地	农场	
21	江宁	2021 南京润禾油菜全产业链绿色高效全程机械化生产模式产学研合作示范基地	南京润禾农业科技有限公司	完成
22	江宁	2021 南京绿桥瓜果绿色简约化栽培产学研合作示范基地	南京绿桥农副产品有限公司	完成
23	江宁	2021 江宁桂香园新型鱼菜共生循环种养模式产学研合作示范基地	南京桂香园生态农业有限公司	火灾后中止
24	浦口	2021 南京桥丰设施蔬菜水肥一体化与有机替代产学研合作示范基地	南京桥丰农业发展有限公司	有重大变更
25	浦口	2021 浦口永宁二牛循环养殖模式产学研合作示范基地	南京市浦口区二牛家庭农场	基本完成
26	浦口	2021 浦口永宁油菜多功能利用产学研合作示范基地	浦口区永宁街道张圩社区居民委员会	完成
27	六合	2021 六合骏圣水稻优质机械化栽培关键技术产学研合作示范基地	南京骏圣生态农业有限公司	完成
28	六合	2021 六合顺易肉鸡新品种笼养环境优化控制产学研合作示范基地	南京顺易养殖场	完成
29	六合	2021 六合家齐优质甘薯轻简化高效种植模式产学研合作示范基地	南京市六合区家齐家庭农场	完成
30	六合	2021 六合东皋肉鸽产业废弃物资源化利用产学研合作示范基地	六合区东皋良种肉鸽养殖场	完成

序号	所在区	项目名称	申报单位	项目完成情况
31	六合	2021 六合宇顺青虾高效繁育模式产学研合作示范基地	六合区张宇顺家庭农场	完成
32	溧水	2021 南京梦杨果树高效种植产学研示范基地	南京梦杨农业科技有限公司	完成
33	溧水	2021 溧水天伟蛋鸡养殖减抗关键技术产学研合作示范基地	南京市溧水区天伟养殖厂	完成
34	溧水	2021 年南京普朗克有机果蔬高效种植产学研合作示范基地	南京普朗克科贸有限公司	完成
35	高淳	2021 南京花山草莓脱毒种苗繁育产学研合作示范基地	南京花山现代园艺有限公司	完成
36	高淳	2021 南京双游优质高效蔬菜全产业链产学研合作示范基地	南京双游农业专业合作社	完成
37	栖霞	2021 南京红杜鹃设施蔬菜高效绿色栽培技术推广和示范	南京红杜鹃农业科技集团有限公司	基本完成

注：2022 年 6 月 24 日前核查统计。

2、年度绩效目标完成情况

根据《2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系评分标准》，以区县为单位进行定性和定量分析，扣除：浦口区有 1 个项目为街道批准变更，扣 1 分；因疫情影响，各区均没有在规定期限内（2022 年 6 月 20 日）完成验收，扣 3 分（该项不得分）；江宁区有 1 个项目因火灾，项目中止，尚未完成产出成本 2 个指标，扣 2 分；江宁区、高淳区各有 1

个项目单位的技术视频没有按要求进行宣传，扣 0.8 分；由于市级编制的“单个项目应用成果产生的产品产值占企业总产值的比”和“单个项目固定资产增长率”绩效目标值不科学，所有项目单位均未完成，扣 8 分（该项不得分）。项目综合得分为 85.2 分，具体见《2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系得分表》（附件 1）。

据现场有关台账核查，产学研合作示范基地项目阶段性绩效目标（年度绩效目标）全部完成或超额完成：（1）促进农业新型经营主体与高校、科研院所合作，应用科技成果 20 个（项）。

（2）改善 19 个农业科技宣传培训基地条件，年组织或承接科技成果应用现场观摩推介、技术培训交流活动人数达 5687 人次。

（3）通过多种形式开展成果宣传，培训、观摩人员满意度达 93.45%。

3. 评价结论

根据《市政府办公厅关于转发市财政局南京市级财政预算管理办法的通知》（宁政办发〔2015〕1 号）第三十三条之规定，2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效评价为良好。

三、项目成效

（一）市级层面管理较为规范

概括起来，有三个方面：一是程序规范。及时下发了申报指南《关于做好 2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地建设项目申报入库的通知》和入库项目通知（关于 2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地入库项目情况的通报、关于 2021

年南京市“一区一园”农业科技产学研合作专项资金入库项目情况的通报)。二是操作性强。根据《关于印发2021年南京市相关农业大专项实施意见》(宁农计[2021]18号)要求,市级确立了“实施方案(格式)”,格式方案中说明,明确了项目财政资金使用方向,配合公布的绩效目标中的成本指标1和2,让项目单位能够准确把握资金范围及使用量,便于项目单位操作。三是监管到位。在项目实施过程中,除江北新区外,均有1—2次市级人员检查记录。

(二) 区级层面管理较为认真

概括起来,有三个方面:一是立项规范。各区均能在市级下达的入库项目中筛选项目,并组织专家组评审立项。二是审查认真。各区认真组织专家对项目实施方案进行了评审,确保了实施方案科学合理。三是严格监管。除配合市级项目检查外,各区也进行了相应检查。国家“一区一园”采取现场抽查、电话咨询的方式,全面掌握项目实施情况。六合还委托监理公司对项目进行全过程监理服务。

(三) 项目层面示范带动较强

概括起来,有三个方面:一是社会示范效应强。项目单位普遍反映,产学研合作示范基地项目和园区技术攻关项目,这两类项目,由农业经营主体出题,政府出资,高校科研院所参与,不但培育了农业企业科技创能力,而且也承担了高校院所新技术、新模式的熟化与产业化过程,成功的经验在引领其他农民进行创新方面具有较强的社会示范效应。如江北新区的观赏荷花新品创新,在国际上已占有一定地位。二是创新资源集



聚效应显著。引进外来水，浇灌地方田。本次项目有的在收集地方品种资源的同时，还将全国的甚至国外的品种收集进来，为地方农业发展提供了基础资源，丰富了市民的需求，如六合甘薯新品示范项目，集中了能在江北种植物的品种资源；溧水区优质果树、特色园艺等种质资源建设，集聚了国内外大量优质种质资源和材料等。三是助力乡村振兴。如六合骏圣，以米带乡，打造乡村旅游；江宁兰花新品种无土栽培模式项目的实施，不仅丰富了当地兰花爱好者的需求，而且推动了当地河庄村“金陵兰花第一村”建设；江宁绿桥引进高产西瓜新品种种植模式，不但在当地开花，而且还在帮助商洛地区农业农村经济发展，发挥了较大作用。浦口永宁的油菜多功能利用技术，通过引进新品种，不但为村集体输送了扩大再生产能力，而且为乡村旅游经济发展提供物质资源。

四、存在的问题及原因分析

（一）园区项目问题

根据现场咨询，材料分析，归纳为四个方面：一是申报主体问题。市级没有下发园区项目的具体的申报指南。园区也没有下发相关的申报通知等。二是项目立项问题。支持国家农创园和国家农高区（一园一区）公共服务平台及其入园企业技术攻关项目建设，共涉及财政补助资金 1000 万元，但园区项目立项批复为：国家农创园 500 万元，9 个项目。国家农高区 450 万元，8 个项目（在报市级备案时，市农业农村局已通知溧水区农业农村局，将国家农高区余下 50 万元资金划转用于溧水区 2022 年产学研合作示范基地建设），没有完成《关于下达 2021

年第三批农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2021〕41号）规定任务。三是项目建设问题。国家农高区批复的8个，在实施过程中，因疫情影响，1家项目单位因资金断链主动放弃，造成项目实施不足。四是项目管理问题。园区项目管理部门力量不足，知识缺乏，造成执行力不强。上述问题的原因主要为财政资金预算调剂，园区准备不足。

（二）绩效目标问题

根据现场咨询，材料分析，归纳为三个方面：一是覆盖面问题。在年度目标中，没有设立“一区一园”项目的具体绩效目标，只能参照示范基地项目的绩效目标，造成不合理性，比如：园区公共服务平台建设的绩效目标，也要培训农民200人次、制作技术规程视频等。二是科学性问题。比如绩效目标中经济效益指标中的三级指标“单个项目应用成果产生的产品产值占企业总产值的比”和“单个项目固定资产增长率”绩效目标值不科学，设计模型时，没有考虑到规模企业，只关注家庭农场这类没有代表性企业。三是操作性问题。有部分指标无法进行准确的定性和定量。上述问题产生的原因主要是申报财政资金预算绩效目标前，没有做好项目摸底，不确定性导致。

（三）项目管理问题

根据现场咨询，材料分析，归纳为三个方面：一是资金问题。由于各区均在执行“先建后补”，造成项目管理部门对项目实施期间服务意识不足，项目实施单位的紧迫感不强。为了减轻资金压力，大部分项目单位将不是生产急需的物资都放在项目实施期限的后期，当不确定因素发生时，造成项目在规定

期限内没有完成验收。二是能力问题。由于项目实施单位的发展需要，部分企业会存在一定的关联企业，由于项目管理部门人员知识不足，很难及时发现关联业务，无法进行及时纠正，后果不确定性增加。三是方法问题。项目管理不一定要到现场，应利用现有的各种监管平台和现代科技手段，以适应现代管理体制。上述问题产生的原因主要为各级项目管理部门对项目管理的重视度不够。

五、有关建议

1. 在编制资金绩效目标前，对项目先期进行摸底，编制较为准确的绩效目标。

2. 加强对项目管理人员、项目实施主要负责人、财务人员进行必要的经济、法规、财务、审计等知识培训。

3. 对项目资金拨付方法进行研究，尽可能方便项目实施，减少企业融资成本。

4. 研究制定推进项目单位设立专账的制度措施。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

1. 前期准备

分为三个方面：一是成立评价机构。组织机构分三层。第一层为评价小组。小组配备 2-3 名评价人员，每组注册会计师 1 名，评价助理 1-2 名。小组成员主要是负责具体评价项目的实施，取得评价工作证据，编制评价工作底稿，并对取得的评价证据的真实性、完整性负责；负责起草评价报告，客观地反映被评价单位或部门的情况并给予建议；确保评价、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。第二层为质量监督



部、风险控制部。负责对评价小组成员评价数据进行初审。第三层为项目负责人。其职责：对是否按照评价方案进行评价核查；各项评价工作是否符合相关的文件准则；与评价事项有关的事实是否清楚；查核证据是否具有客观性、相关性、充分性和合法性；适用法律法规规章是否正确；评价定性是否准确；处理处罚意见、评价建议等是否适当；评价程序是否合规等进行终审。合格后出具报告。二是研究制定绩效评价指标体系。从项目管理及项目绩效两大方面，项目管理、财务管理、组织实施、项目产出等4个维度形成2021年南京农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系评分标准。三是研究制定《2021年度专项资金（重点项目）-农业科技产学研合作示范基地项目绩效自我评价工作方案》并上报南京市农业农村局。

2. 组织实施

搜集涉及该项目的指标文件、管理办法等，研究确定扣分有规则及标准。通过实地勘察，并与项目单位负责人进行座谈，查阅台账和财务资料、核实相关数据。具体行程如下表：

产学研合作专项项目绩效评价现场核查行程

单位：万元

现场核查时间	行程地址	项目数	财政资金量
16日 09:00 — 17日 12:00	六合区	5	250
17日 14:00—	江北新区	2	100
18日 09:30—	浦口区	3	150
19日 08:30— 20日 12:00	农创中心	9	500
20日 14:00—	栖霞区	1	50

现场核查时间	行程地址	项目数	财政资金量
21日 09:00—	江宁区	4	200
22日 09:00—	溧水区	3	150
23日 09:00— 24日 12:00	农高区	8	450
24日 14:00—	高淳区	2	100
注：周六、日不休息。			1950

3. 分析评价

评价组于 2022 年 6 月 26 日前，依据评价指标评分结果并结合核实的基础数据，通过定性和定量分析，对项目实施过程和结果予以分析评价，分析项目实施和运行存在的问题和不足，提出相关建议。

4. 撰写报告

2022 年 6 月 28 日前对评价资料进行整理汇总，按照规定的文本格式要求，撰写绩效评价报告，并将评价报告送达项目主管单位征求意见。

综合上述情况，需要说明的是，南京农业科技产学研合作示范基地项目的实施，对促进南京农业科技创新，利用驻宁高校院所的科技成果，具有较强的推进作用。

附件：2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系得分表

(此页无正文)

江苏恒升会计师事务所有限公司

中国·南京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年六月三十日

附件:

2021 年南京市农业科技产学研合作示范基地项目绩效指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准	得分
项目设立 (20)	项目立项	立项规范	规范	项目申请、设立过程符合申报要求。	10	单个项目程序违规的扣 0.5 分。	10
	项目目标	目标内容	符合	单个项目所设定的绩效目标符合客观实际。	10	单个项目绩效目标无法实现扣 0.5 分。	10
调整因素	政策调整	—	—		—	—	—
	资金调整	—	—		—	—	—
项目管理 (20)	项目管理	管理制度	健全	区级下达立项文件时, 明确项目管理方面要求。	4	区重大缺失扣 1 分	4
	资金落实	资金到位	规范	区级下达立项文件时, 明确项目资金拨付办法及验收要求。	3	区重大缺失扣 1 分。	3
	资金分配	分配程序	合规	实施方案批准后, 有无调整或变动, 调整依据是否充分, 变动是否科学合理。	3	单个项目重大缺失扣 1 分。	2
	财务管理	管理制度	健全	项目单位财务制度健全, 建立账页或专账。	3	单个项目缺失扣 1 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准	得分
项目绩效 (60)	组织实施	项目单位组织机构	健全	项目单位有专门的组织机构,有合作单位专家参与项目管理。	3	单个项目缺失扣 1 分。	3
		项目中期检查	100%	区级及以下部门组织中期项目实施情况检查,区级以上部门参与认定。	4	单个项目未完成扣 0.5 分。	4
	项目产出 (30)	合作成果转化应用数	20	含与省市区发布的主推技术关联的合作成果转化应用数。	5	缺 1 个扣 1 分。	5
		培训(或观摩)信息化率	≥90%	农民田间学校培训(或观摩)技术体系信息化率。	4	每个项目小于 90% 扣 0.5 分。	4
		新增“四新”	≥90%	项目主体常年展示新品种、新技术、新模式、新装备等成果 10 个以上。	4	单个项目缺失扣 0.5 分。	4
		创新成果	≥80%	项目主体实施期间实现创新成果(含标准、规程、专利申报或新产品、新业态等)1 项(个)以上。	4	单个项目缺失扣 0.5 分。	4
		按时验收	100%	项目无特殊情况按规定期限完成验收。	3	单个项目延期扣 1 分。	0
		创新升级支出占比	≥65%	项目科技创新升级支出与项目总投资的比率。	5	单个项目低于扣 1 分。	4
		推广体系升级支出占比	≥25%	项目科技推广体系升级支出与项目总投资的比率。	5	单个项目低于扣 1 分。	4
	项目效益	应用成果产值占比	≥20%	单个项目应用成果产生的产品产值占企业总产值的比。	4	单个项目低于扣 0.5 分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准	得分
	(30)	固定资产增长率	≥10%	单个项目固定资产增长率。	4	单个项目小于扣 0.5 分。	0
		媒介宣传	100%	制作推广成果应用技术推广视频 1 部,在培训班或“农耘”APP 等区级以上频道媒介宣传 1 次。	5	缺 1 部扣 0.4 分。	4.2
		培训(含观摩、考察)	3000	单个项目培训(含观摩、考察)人数不少于 4 期计 200 人次。	5	缺 50 人扣 2 分。	5
		环保投诉	100%	农业废弃物利用无环保投诉。	5	有一起扣 5 分。	5
		可持续性	100%	项目实施主体无停产、拆迁或被关闭、征收。	3	有一起扣 3 分。	3
		服务对象满意度	≥90%	单个项目参加培训(观摩)人员满意度。	4	每少 1 个点扣 0.5 分。	4
		合 计					85.2