2024年度南京市农业农村局都市现代农业园区建设绩效评价报告
项 目 名 称：2024年度南京市都市现代农业产业示范园区建设
主 管 部 门：南京市农业农村局

自 评 单 位：南京市农业农村局

2025年6月

为落实财政预算绩效管理要求，增进财政资金使用效率及效益，促进南京都市现代农业产业示范园区（简称“示范园区”）提档升级，根据南京市财政局《关于印发2025年南京市市级预算部门（单位）预算绩效管理责任清单的通知》（宁财绩〔2025〕106号）、《关于开展2025年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2025〕41号）、南京市农业农村局南京市财政局《关于下达2024年市级都市现代农业产业示范园区奖补资金的通知》（宁农计〔2024〕48号）、《关于开展2024年市级都市现代农业产业示范园区建设事中监控评价工作的通知》等文件要求，南京市农业农村局对2024年度南京市都市现代农业产业示范园区建设进行事中绩效监控评价。评价结果具体如下： 

一、项目概况

（一）项目基本情况

南京市“十四五”期间启动市级都市现代农业产业示范园园区建设工作，市农业农村局印发《南京市都市现代农业产业示范园区高质量发展三年行动方案》（2022—2024年）和《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》（宁农农〔2022〕10号），围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区。

2022年至2024年，南京市农业农村局分别印发《关于开展南京市都市现代农业产业示范园区申报建设工作通知》（宁农农〔2022〕11号）、《关于开展2023年市级都市现代农业产业示范园区建设申报工作的通知》（宁农农〔2023〕7号）和《关于开展2024年市级都市现代农业产业示范园区建设申报工作的通知》（宁农农〔2024〕6号）等文件，采取组织申报、专家评审答辩和现场核查方式，经公示、局党组研究等程序，2022年确定永宁等7家符合建设条件的都市示范园区、2023年确定淳化等5家符合建设条件的都市示范园区以及2024年确定葛塘等3家符合建设条件的都市示范园区。

根据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2024年市级都市现代农业产业示范园区奖补资金的通知》（宁农计〔2024〕48号）文件，市财政安排2024年市级都市现代农业产业示范园区建设专项资金4500万元，重点支持主导产业培育、全产业链发展、科技与信息支撑、公共服务平台建设等环节。

（二）资金使用情况

2024年南京市都市现代农业产业示范园区建设项目总投入4848万元，其中市级专项资金安排4500万元，已全额下达资金到各区财政；园区自筹资金348万元。详见下表： 
2024年南京市都市现代农业产业示范园区奖补资金使用情况表

	序号
	示范园区
	实施方案建设情况
	资金使用情况（万元）

	
	
	实施内容
	实际完成工作量（%）
	预计完工时间
	总投资额
	市级资金补助
	拨付金额

	1
	葛塘园区
	1、园区服务中心。建筑面积约940平方米，服务中心主体及相关配套建设，建成集园区服务，成果展示，科技服务，农事服务，培训服务，展示展销服务，示范推广，农产品质量检验检测，职业农民培训等功能于一体。
2、稻米加工中心（一期）。包含烘干及仓储。烘干中心建筑面积约600平方米。仓储场地面积约600平方米，容量3000吨左右。
	20%
	2025年12月
	650
	650
	20

	2
	桥林园区
	完善稻米产业链，建设约1630㎡原粮存储设施及其相关配套设施。
	88%
	2025年6月
	350
	350
	350

	3
	永宁园区
	1、现代农业园区农机装备配套项目：采购无人植保机1台、智能播种机1台、稻米检测机1台、拖拉机1台、设备运输车1台、农田碎石机1台。                                                                                                                                         2、现代农业园区智慧管理平台建设项目：一个大数据可视化决策中心，涵盖云架构、大数据及 AI计算与决策；设置农事生产、社会化服务、“三新”示范、生产经营、产品销售、园区建设、配套服务等管理应用功能。
3、现代农业园区社会化服务项目：园区智慧农场产业品牌展示场景建设提升；主导产业新品研发；产业产品线上线下开拓推广以及矩阵宣传；品牌交流展销会等；通过品牌带动，联合园区经营主体，实现联农带农。
	20%
	2025年12月
	300
	300
	300

	4
	竹镇园区
	1、雨花茶园建设:种植基地约 138亩，实施土地整理、沟、渠、路，以及滴灌等配套设施建设，采购茶苗。
2、其他费用:项目设计、代理、监理、审计、验收等。
	30%
	2025年8月
	300
	300
	0

	5
	冶山园区
	蔬菜生产加工速冻流水线、配套的设施设备及第三方服务费等
	5%
	2025年12月底
	200
	200
	0

	6
	横梁园区
	1、建设仓库和分拣车间一栋，建筑面积800平方米，钢结构，建筑尺寸（长x宽）40.0mx20.0m；
2、配套建设场区给排水工程；
3、实施电气供配电工程；
4、实施场区杆线迁移工程；
5、实施标识牌及围栏安装工程。
	10%
	2025年12月
	200
	200
	0

	7
	八卦洲园区
	建设八卦洲蔬菜种管收全流程智能生产型植物工厂，包括两个方面：
1、对现有10400㎡玻璃温室进行升级改造基础设施，更换铝箔遮阳幕、内保温幕、原有全部湿帘纸、原有全部防虫网，检修改造顶部循环风机、侧窗风机、线路及老化部件，检修改造原有环境控制系统传感器、线路、电控柜、电气元件，高压弥雾首部主机检修更换，自来水罐改清水罐、增加带搅拌功能施肥母液桶2套及部分管路电磁阀、回液池清洁检修，提升温室的保温、通风和灌溉等设备的使用能效。
2、围绕5000㎡温室内搭建智能化叶菜立体种植循环体系，主要包括建设不少于3330㎡种植区栽培设施，采购智能灌溉与营养液精准调控系统、自动化设备运行监控平台、自动化上下架系统、智能转运系统、叶菜智能分级包装机。
	10%
	2025年12月
	300
	300
	200

	8
	东坝园区
	（一）菜苔等农产品加工项目                                        1、新建钢结构厂房总面积约为360.36平方米；
2、新建玻璃房面积约为45平方米；
3、对现状破旧老化建筑180.3平方米进行修缮出新；
4、配电房、沉淀池、排水沟、自流平等配套设施。                （二）秸秆碳化项目                                                1、新建一栋两层的钢结构厂房804平方米，其中一层651.6平方米，二层152.5 平方米；
2、配电房、智能化安防监测系统、围墙、电气和设备安装工程等配套附属；
3、购置粉碎机、烘干机、炭化炉、燃烧室、叉车等生产设备。      

（三）园区配套设施建设                                            1、园区大棚低压出线安装工程；
2、园区大棚630kVA箱变安装工程；
3、园区标识标牌建设
	40%
	2026年1月
	665
	650
	0

	9
	桠溪园区
	1、新建8332型大棚100亩左右,包含大棚骨架、覆盖系统、灌溉系统以及配套设施等。
2、更新改造2560平方米西红柿展览棚，包括西红柿新型栽培技术及新品种展示推广、研学课堂、水肥一体化以及配套设施等。
	87%
	2025年7月上旬
	330
	300
	0

	10
	湖熟园区
	1、稻米产业服务能力提升：湖熟大米加工中心全自动粮食避雨设施。
2、 园艺产业冷链分拣中心：仓配空间改造提升，内外墙面、顶面及地面翻修改造，水电改造等；冷库定制；分拣(初加工)、仓储及包装中心建设。
	40%
	2025年8月底
	205
	200
	160

	11
	晶桥园区
	1、大棚提升改造（大棚设施加固、更换提升；新增通风系统；棚内电控室配套）。
2、打造生态种植区（水培、无土栽培、立体种植养殖等设备设施）。
3、水肥一体化系统、棚内智能化系统及生产配套设施
	20%
	2025年12月底
	215
	200
	0

	12
	和凤园区
	一、清理及榨油车间：1、多功能清理系统（喂料桶、提升机、组合清理设备、净料桶）；2、提质增香系统（提升机、破壁提质生香设备、自动湿润缓冲罐）；3、低温压榨系统（提升机、低温压榨设备）；4、饼输送与打包系统（饼输送刮板、饼冷却系统、饼自动打包称）；
二、精炼及灌装车间：5、物理精炼系统（低温物理精炼设备、冷却缓存系统）；6、成品油罐；7、充氮系统；8、自动灌装系统（成品油泵、袋式过滤器、灌装系统）；
三、电气系统；
四、自动控制系统；
五、安装管道及材料；
六、安装与调试；
七、打包装卸及运输。
	90%
	2025年9月
	245
	200
	0

	13
	石湫园区
	智能育秧中心，主要建设内容：

1、新建育秧厂房1栋，厂房占地面积:1600㎡，边缘防雨棚占地面积180㎡，结构形式:轻钢结构双坡屋面地面硬化。进行道路和育秧中心周边地面硬化。
2、两条自动化播种育秧流水线 ，包含建设浸种催芽区，智能育苗播种区，智能暗化区，大田田间炼苗区。
	10%
	2025年12月
	888
	650
	0


（三）绩效目标

 围绕实施乡村振兴战略和南京农业农村现代化总布局，以促进农业转型升级高质量发展为目标，围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产、健康畜禽等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区，引领构建具有南京特色的都市现代农业产业体系、生产体系和经营体系，辐射带动全市现代农业产业高质量发展，为加快实现农业农村现代化提供有力支撑。自2022年起，每年开展市级都市现代农业产业示范园区建设，到2025年全市将建设15个左右市级都市示范园区。

二、评价结论

根据《关于开展2024年市级都市现代农业产业示范园区建设事中监控评价工作的通知》的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、现场查验，对2022年批准建设的6个市级都市现代农业产业示范园区、2023年批准建设的4个市级都市现代农业产业示范园区、以及2024年批准建设的3个市级都市现代农业产业示范园区进行事中绩效监控评分，综合评估结果采取评分与评级相结合的形式。在百分制基础上分为四个等级，即优（≥80分）、良（70 分≤良＜80分）、中（60分≤中＜70分）、差（＜60分）。经核查综合评定，本次全市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效监控自评价得分84分，等级“优”，详见附件。
三、项目成效
1、产业规模效益显著。各园区立足资源禀赋，聚焦稻米、蔬菜等核心产业，通过规模化生产、集约化经营和全链式开发，实现产能扩容与效益倍增。一是生产端规模化突破。葛塘园区建设3000吨稻米仓储中心，弥补江北新区稻麦烘干加工短板；桥林园区建设18个立筒仓（总仓容2412吨），覆盖4200亩稻米产区，解决收割季集中存储瓶颈；晶桥园区依托万亩蔬菜基地，升级温室大棚发展富硒蔬菜，大力发展富硒蔬菜种植。二是加工链高值化延伸。和凤园区引进日处理10吨油菜籽的7D加工线，推动溧水区2275吨油菜籽就地转化为500吨高品质菜籽油，终结“有粮无油”困局；冶山园区建设智能化籼稻保鲜仓及野菜冷链中心，推动富硒籼米、金陵野菜标准化加工，带动本地企业合作研发新品；湖熟园区1904 m2粮食避雨设施将烘干服务面积扩大40%，稻米损耗率降至5%。三是品牌化增值显效。永宁园区水稻单品增收50万元；和凤“湫湖”菜籽油依托中国驰名商标和国家绿色认证，带动企业年销粮油5000万元。

2、农业装备智能化升级。各园区大力推进农业装备智能化，在设施升级、数字平台和农机普及三方面取得突出进展。其中，在设施升级方面，八卦洲园区改造10400 m2玻璃温室，搭建3330 m2叶菜立体种植循环系统，实现蔬菜自动分级包装；晶桥园区引入水肥一体化系统及智能棚内环境控制系统；石湫园区建设1600 m2智能育秧中心，配置精量播种生产线及暗化温控室。在数字平台方面，永宁园区开发智慧农场管理平台，整合农事生产与销售数据；八卦洲建成422 m2农业数智服务中心，物联网覆盖9390亩耕地；桠溪园区8332型大棚配套滴灌系统实现精准灌溉。在先进装备应用方面，永宁园区推广无人植保机、智能播种机等装备，推动稻麦生产机械化率达到96%；横梁分拣车间实现蔬菜自动化分拣处理。

3、三产融合业态多元拓展。示范园区创新实践“农业+”模式，深度拓展休闲、教育及文化功能，有力促进了产业与旅游的融合发展。农旅体验方面，晶桥园区整合垂钓、民宿等业态，打造曹庄富硒生态园综合体，实现“健康农业+休闲度假”深度融合；八卦洲联动“陌上花渡”景区，发展集花卉观光、农事体验、科普教育于一体的沉浸式农业旅游；桠溪园区则聚焦特色农产品，建设西红柿主题科普展览棚，开发育苗观察、果实采摘等研学课程。品牌建设方面，永宁园区构建“四季永宁”全域品牌体系，通过电商直播、农旅节庆强化线上线下推广，带动本地农产品增值；和凤园区依托“湫湖”中国驰名商标提升粮油溢价；湖熟园区创新“田间车间”模式，在种植基地旁建设分拣、包装生产线，实现“上午采收、下午配送”的直供消费端体系，缩短流通环节60%。文化赋能方面，桠溪园区深耕“金色田园+红色基地”文化IP，将农耕文明展示与革命历史教育结合；竹镇茶园设计茶叶状观光步道，增强茶文化体验。

4、经营主体联农带农增效。通过平台公司引领、合作社联动，园区构建了多层次经营体系，形成主体孵化、联农带农、社会化服务三位一体的发展生态，为小农户融入现代农业提供系统性支撑。一是立足主体孵化。冶山园区免费提供标准化生产规程并开放共享销售渠道，显著降低创业门槛，成功培育出多家本土龙头企业；永宁园区由宁永农业公司实施项目全周期统筹，针对不同产业板块配备专业团队，实现从种植规划到市场对接的“专人专管”精细化运营；葛塘服务中心吸引企业形成产业集群。二是立足联农带农。冶山园区创造50个长期岗+5000人次临时用工；竹镇茶园带动320名农民就业；永宁新增10个农户岗位，育秧规模扩增20%惠及小农户；横梁分拣车间在采收旺季集中招募周边农户120人，有效化解农产品加工环节的人力短缺压力。立足社会化服务。石湫智能育秧中心服务3万亩稻麦统一育苗；湖熟园区提升稻米社会化服务能力，破解“最初一公里”痛点，经营主体满意度达95%。

5、绿色生态技术集成应用。各园区系统集成资源节约与低碳循环技术，构建覆盖生产全环节的绿色防控网络，有效降低农业面源污染负荷。 通过精准投入替代粗放管理、废弃物资源化替代末端排放、设施化生产替代自然风险，显著提升生态承载力与资源利用效率。绿色生产方面，桠溪园区大棚减少农药化肥使用，滴灌系统实现精准节水；八卦洲植物工厂推广节水节肥技术；东坝园区推进秸秆碳化项目，生物炭还田改良土壤。循环利用方面，和凤油菜项目应用3项绿色防控技术，菜籽粕饲料化实现循环经济；冶山园区合作南京农业大学研发绿色加工工艺。减排增效方面，湖熟园区1904 m2避雨设施减少粮食霉变；晶桥温室大棚反季生产降低资源消耗。

四、存在问题及原因分析
1、运营管理方式仍需改进。管理团队专职人员少，流动性大、稳定性差；少数平台公司缺乏资金、电商运营、设备操作及“懂技术、善经营”的复合型人才，致使运营困难、国有资产管理不力，保值增值目标难实现。

2、项目要素保障亟待优化。项目推进受制于设施农业用地紧缺，仓储加工等因规划滞后、指标不足或性质不符难落地。农业项目高投入、长周期、慢回报的特性抑制社会资本，财政拨付迟滞叠加园区自筹薄弱，共同阻滞项目进展。

3、项目建设进度较为缓慢。本次监控评价的13家示范园区中，和凤园区专项资金项目建设完工率达90%，桠溪园区和桥林园区的专项资金项目建设完工率均达80%以上，湖熟园区、东坝园区专项资金项目建设完工率均达40%，其余园区项目因用地等因素制约，资金使用进度偏慢。
五、有关建议

1、优化园区管运机制，盘活园区闲置资产。进一步理清管委会与平台公司职能边界，“管”“运”分离。管委会聚焦宏观管理，平台公司强化经营自主权，探索市场化激活活力；需盘活长期闲置存量资产并整合非主业资产，通过多种合规方式实现保值增值与优化配置；引进工程、经济类及县域高端人才，提升项目策划、申报及精细化管理水平。

2、强化要素保障体系，破解项目落地瓶颈。盘活存量建设用地，实施负面清单管理，为优质项目腾挪空间，系统破解土地制约。同时，根据市级都市现代农业产业示范园区申报项目，加大本级财政扶持；创新运用政策激励撬动社会及外资投入，拓宽市场化融资渠道，确保资金足额落实。

3、加快项目过程管理，确保项目有序推进。建好项目储备库，明确节点、严循任务开展建设，强化过程研判，最大限度减少需求变更。加强资金精准管控与拨付效率，设定目标、规范管理（含台账与档案），重点监督、简化流程，确保工程款及时支付。严格项目建设过程监管，明确合同责任，定期实地检查。高效推进竣工决算，加强协作、同步收集资料，限期完成已用项目决算。

六、评价工作开展情况及其他需要说明情况

（一）评价内容

重点从园区建设过程一级指标，项目实施、资金管理、经济效益、社会效益4类二级指标及17类三级指标进行综合评价。

（二）组织实施

 1、前期准备

2025年5月30日，市农业农村局种植业管理处下发《关于开展2024年市级都市现代农业产业示范园区建设事中监控评价工作的通知》，要求有关区农业农村局指导督促13个都市示范园区做好事中绩效监控自评价报告、资金使用绩效情况表等相关台账材料的上报准备，市局种植业管理处制定2024年市级都市现代农业产业示范园区事中绩效监控评价方案。

2、组织实施

评价组依据各示范园区上报的事中绩效监控自评价报告和资金使用绩效情况表等，通过听取汇报、查阅资料、现场查验等方式，对照各区批复的项目实施方案，重点核查：一是建设任务完成情况。主要是对照项目实施方案，依据示范园区出示完成任务的佐证材料原件，现场核定示范园区是否完成项目实施方案或资金下达文件上所规定任务；二是绩效监控指标完成情况。主要核查绩效指标佐证文件是否齐全、是否达到实施方案规定要求等；三是奖补资金使用情况。主要对核对示范园区奖补资金项目批复内容是否符合实施方案资金使用要求、财务制度执行情况、会计票据是否规范等。

（三）评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

各区财政、农业农村部门按照落实《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）要求，指导各示范园区规范使用专项资金，配合市主管部门开展建设项目日常监督检查、任务考核和资金绩效评价等各项工作。各区2024年市级示范园区奖补资金的下达方式主要有三种：一是采取将市级财政资金按一定比例拨付给相关示范园区；二是采取报账制的方式将资金拨付到示范园区；三是直接将资金拨付示范园区或示范园区所在街道办事处财政所。由于资金拨付方式不同，2024年奖补资金共下达镇街或园区相关账户1030万元，其中：江北新区奖补资金下达20万至葛塘园区所在街道；浦口区奖补资金下达300万至永宁示范园区，下达350万至桥林示范园区；江宁区以预算指标形式下达160万元至湖熟示范园区所在街道；栖霞区下达200万元至八卦洲示范园区。根据农业项目管理办法要求，部分区的示范园区奖补资金采取项目进度拨付和按一定比例拨付的方式，截止核查结束，3470万示范园区奖补资金暂存各区财政局。

（2）项目组织情况分析

根据查阅各示范园区提供的项目实施资料，各示范园区均能按省市有关项目资金使用的管理规定，对需进行项目招标的设施建设和大型设备采购项目，基本上能够按相应的招标程序要求执行；对已完工项目及时整理项目进程资料、及时归档。

（3）项目管理情况分析

在建设项目实施过程中，各区农业农村局基本能履行工作职责，按照市、区农业项目管理办法规定，严格建设内容管理，指导示范园区细化、优化项目实施方案，对示范园区建设内容实施方案进行审核批复，批复实施方案报备市农业农村局，做好日常检查等。
附件：2024年南京市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效监控自评价得分表

2024年南京市都市现代农业产业示范园区建设

事中绩效监控自评价得分表

	一级指标
	二级指标
	赋分
	三级指标
	赋分
	评分标准
	自评分

	建设过程
	项目实施
	35
	管理制度健全性
	2
	制定了相应的项目管理办法，且符合相关规章制度规定，得2分；否则，不得分
	2

	
	
	
	项目执行规范性
	3
	项目建设过程中严格执行招投标、公示、合同、监理等制度，且凭证齐全，得3分；否则，不得分
	3

	
	
	
	项目执行吻合度
	5
	项目执行与创建方案 80%~100%吻合，得5分；50%~80%吻合，得2分；＜50%，不得分
	5

	
	
	
	项目开工率
	10
	项目开工率100%，得10分；开工率80%~50%，得5分；开工率＜50%，不得分
	5

	
	
	
	项目完成率
	10
	项目完成率≥80%，得10分；完成率50%~80%，得5分；完成率＜50%，不得分
	5

	
	
	
	项目验收率
	5
	项目验收率≥80%，得5分；验收率50%~80%，得3分；验收率20%~50%，得1分；验收率＜20%，不得分（2022年度、2023年度批准建设的示范园区）
	3

	
	资金管理
	35
	财务制度健全性
	2
	园区内资金使用、资金管理、工程结算、费用支出审批等财务制度健全，得2分；否则，不得分
	2

	
	
	
	资金投入方向合理性
	10
	奖补资金投入方向完全符合南京都市现代农业产业示范园区建设要求及项目符合市级论证的，得10分；基本符合的，得8分；否则，不得分
	10

	
	
	
	奖补资金使用合规性
	10
	资金使用符合相关法律法规、财务管理规章制度等要求，得10分；否则，不得分
	10

	
	
	
	是否专款专用，专账管理
	2
	设置专门的科目预算、专账管理，财务清晰，得2分；设置专账管理，但财务不清晰，得1分；无专账管理，或未执行专款专用，不得分
	2

	
	
	
	财务监控有效性
	2
	有财务监控机制，并采取相应了财务检查等必要监控措施或手段，得2分；有监控机制，未定期进行财务检查的，得1分；无财务监控机制，不得分
	2

	
	
	
	奖补资金使用进度
	9
	奖补资金使用金额/当年奖补资金总额*100%*9，（保留小数点后两位）
	5

	
	小计
	70
	
	70
	
	54

	
	经济效益
	15
	吸引社会资本金额
	8
	年度吸引社会资本总金额≥2000万元，得8分；1500~2000万元，得5分；1000~1500万元，得2分；500~1000万元，得1分；＜500万元，不得分
	8

	
	
	
	其他财政资金入园金额
	7
	年度其他财政支农项目资金年入园金额≥2000万元，得7分；1500~2000万元，得5分；1000~1500万元，得3分；500~1000万元，得1分；＜500万元，不得分
	7

	
	社会效益
	15
	智慧农业集成示范度
	5
	开展智慧农作、智慧果园、智慧园艺、智慧养殖等任一项工作的，且数据得到有效采集、存储、分析，并用于实际指导生产的，得5分；有智慧农业，但未实际应用的，得3分；无智慧农业的，不得分
	5

	
	
	
	农产品抽检合格率
	5
	农产品抽检合格率达100%，得5分；＜100%，不得分
	5

	
	
	
	入驻主体对园区发展的满意度
	5
	满意度≥95%，得5分，90%~95%，得3分；80%~90%，得1分；＜80%，不得分
	5

	
	小计
	30
	
	30
	
	30

	总分
	
	100
	
	100
	
	84

	其他
	加分项
	5
	市委市政府领导到示范园专程调研并对示范园工作给予肯定的、示范园建设亮点在全市进行典型宣传推广的等。园区有明确的主导产业链，有产业链发展计划，有专班，有链主企业，有支持政策，有推进机制，举办或承办过“科金兴农服务日”酌情加分。

	
	一票否决项
	-100
	在巡视、审计、检查中发现有严重违纪违规问题等；发生重大环境污染或生态破坏问题；发生重大农产品质量安全事故；提供虚假资料骗取创建资格；无任何联农带农模式，不能带动农民增收的。




