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2024年度农业科技产学研合作项目
绩效自评价报告

为进一步加强市级财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）、《关于印发2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩〔2024〕72号）等文件要求，科教处对2024年度农业科技产学研合作项目开展了绩效自评价。在自评价过程中，结合项目建设情况，与第三方机构共同实施了数据和资料收集、现场核查、发放调查问卷等必要的评价程序，现将评价情况及结果报告如下：
[bookmark: _Toc201673988]一、项目概况
[bookmark: _Toc201673989]（一）项目背景
农业科技产学研合作是指高校院所（含推广机构）与农业企业合作，聚焦南京都市农业特色产业发展和农业关键技术需求及展示农业科技创新成果转化应用，开展农业科技成果示范推广与应用，积极引导社会投资，加快技术、资金、人才、信息等要素高效配置和有机聚合，链接集聚优质科教资源，推动形成“科技+服务”产业模式，促进农业提质增效和农民增收。 
[bookmark: _Toc201673990]（二）项目资金情况
[bookmark: _Toc26793][bookmark: _Toc201673991]1.项目预算
2024年南京市农业科技产学研合作项目市级财政资金共计2490万元，其中，农业科技重大技术协同推广项目660万元、示范基地项目600万元、创新项目630万元、“一区一中心”公共服务平台及园区企业创新成果转化项目600万元。具体明细见下表：
单位：万元
市级立项：11个项目，财政补助资金660万元
	序号
	项目类别
	所在区
	项目
实施单位
	项目名称
	市级补助资金
	已下达资金

	[bookmark: _Hlk201249320]1
	重大技术协同推广项目
	江宁区
	南京农业大学
	优质食味稻米产业链绿色技术协同推广
	60
	60

	2
	
	
	江苏省农业科学院
	高品质西瓜绿色简约化技术协同推广
	60
	60

	3
	
	浦口区
	南京农业大学
	设施蔬菜品质提升关键栽培技术协同推广
	60
	60

	4
	
	
	江苏省农业科学院
	优良食味水稻“三增一减”提质增效技术协同推广
	60
	60

	5
	
	六合区
	南京农业大学
	稻茬小麦丰产提质增效技术协同推广
	60
	60

	6
	
	
	江苏开放大学
	丘陵地区稻茬直播油菜单产提升关键技术协同推广
	60
	60

	7
	
	
	南京市耕地质量保护站
	南京市重点流域稻麦化肥减施减排与优质丰产技术协同推广
	60
	60

	8
	
	溧水区
	江苏省农业科学院
	设施草莓早熟新品种与省力化栽培技术协同推广
	60
	60

	9
	
	
	江苏省农业科学院
	[bookmark: OLE_LINK1]鸭绿色低碳养殖技术协同推广
	60
	60

	10
	
	高淳区
	南京农业大学
	茶园绿色高效生产技术协同推广
	60
	60

	11
	
	
	南京农业大学
	木霉菌联合秸秆灭活还田稻麦轮作高效栽培技术协同推广
	60
	60

	
	小计
	
	
	
	660
	660


 
区级立项：37个项目，财政补助资金1830万元
	序号
	项目
类别
	所在区
	项目实施单位
	项目名称
	市级补助资金
	已下达资金

	1
	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	江宁区
	南京鸿微生物科技有限公司
	2024南京理想优质早抽薹不结球白菜品种育繁推产学研合作示范基地
	50
	30

	2
	
	浦口区
	南京市浦口区藤荻家庭农场
	2024南京市浦口藤荻家庭农场反季节种鹅生产产学研合作示范基地
	50
	0

	3
	
	
	南京金诺种植专业合作社
	2024南京金诺“豆-麦”模式复垦地提质增效产学研合作示范基地
	50
	0

	4
	
	六合区
	南京涵氧农业科技有限公司
	2024南京涵氧农科果蔬高效设施栽培产学研合作示范基地
	50
	0

	5
	
	溧水区
	南京美莓源生态农业科技有限公司
	2024南京美莓源草莓高垄清洁化栽培技术产学研合作示范基地
	50
	0

	6
	
	
	南京傅家边科技园集团有限公司
	2024南京傅家边花果兼用新品种育繁推产学研示范基地
	50
	0

	7
	
	
	南京溧水白生农副产品专业合作社
	2024南京溧水白生鸭规模化生产产学研合作示范基地
	50
	0

	8
	
	
	南京厚德生物技术有限公司
	2024南京厚德猪粪沼液精准资源化利用产学研合作示范基地
	50
	0

	9
	
	
	南京碳能环保科技有限公司
	2024南京碳能月季人工智能无土栽培产学研合作示范基地
	50
	0

	10
	
	高淳区
	南京惠诺食品有限公司
	2024南京惠诺螃蟹预制菜绿色保鲜加工产学研合作示范基地
	50
	50

	11
	
	
	南京市高淳区高稼庄水稻种植家庭农场
	2024南京高稼庄稻田智能综合种养产学研合作示范基地
	50
	49.96

	12
	
	
	南京瑶田园艺发展有限公司
	2024南京瑶田太秋甜柿大苗标准化繁育推产学研合作示范基地
	50
	50

	
	小计
	
	
	
	600
	179.96

	序号
	项目
类别
	所在区
	项目实施单位
	项目名称
	市级补助资金
	已下达资金

	1
	农业科技产学研合作创新项目
	江北
新区
	南京工业大学
	2024南工大规模”提质增效”茶园绿色种植关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	

	2
	
	江宁区
	南京星点木园林生态科技有限公司
	2024南京星点木水培花卉高效栽培关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	18

	3
	
	
	南京市江宁区太田家庭农场
	2024江宁太田高品质葡萄提质增效关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	18

	4
	
	
	江苏胡孰研耕文化发展有限公司
	2024江苏胡孰连栋大棚空间蔬菜栽培关键技术攻关产学研合作创新项目 
	30
	18

	5
	
	浦口区
	南京百粤生物科技有限公司
	[bookmark: _GoBack]2024 南京百粤青虾类提质增效复菌制剂技术攻关产学研合作创新项目 
	30
	0

	6
	
	
	江苏卫生健康职业学院
	2024省卫健院“药食两用菌---猴头菇”综合开发利用产学研合作创新项目
	30
	0

	7
	
	
	南京市浦口区蓝美生态农业园
	2024南京蓝美蓝莓水肥管理关键技术产学研合作创新项目
	30
	0

	8
	
	
	南京银禾生态科技发展有限公司
	2024 南京银禾螃蟹养殖尾水治理关键技术攻关产学研合作创新项目 
	30
	0

	9
	
	六合区
	南京农业大学
	2024南农大猕猴桃产品干制关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	10
	
	
	南京丘陵地区农业科学研究所
	2024市农科所果园“三保”绿色高效生产技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	11
	
	溧水区
	中国药科大学
	2024中国药大蓝莓产后品质调控关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	12
	
	
	江苏开放大学
	2024省开大有机蔬菜种植废弃物肥料化循环利用关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	13
	
	
	江苏同仁园林工程有限公司
	2024江苏同仁林下套种球宿根植物关键技术攻关产学研合作创新项目（终止）
	30
	0

	14
	
	
	南京市溧水区芮氏水稻种植专业合作社
	2024南京芮氏稻茬油菜轻简高效生产关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	15
	
	
	南京脆而爽蔬菜食品有限公司
	2024南京脆而爽泡菜规模生产中成膜污染控制关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	16
	
	
	江苏省中国科学院植物研究所
	2024省植物所黑莓新品种高效栽培关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	17
	
	高淳区
	江苏省农业科学院
	2024省农科院有机小白菜周年高产栽培技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	18
	
	
	南京红松生态农业发展有限公司
	2024南京红松能繁猪场猪仔猪腹泻病综合防控技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	19
	
	
	南京市高淳区柳诗电水产养殖家庭农场
	2024南京柳诗电蟹塘罗氏沼虾大规格苗种套养关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	20
	
	
	南京翠圃农业科技有限公司
	2024南京翠圃立体花坛种苗工厂化繁育关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	21
	
	
	南京工业大学
	2024南工大蟹塘水质调控关键技术攻关产学研合作创新项目
	30
	0

	
	小计
	
	
	
	630
	54

	序号
	项目类别
	所在区
	项目实施单位
	项目名称
	市级补助资金
	已下达资金

	1
	“一区一中心”
	浦口区
	南京农创园科创投资集团有限公司
	2024年南京农创中心孵化基地设施大棚提升改造及大田智慧农机应用项目建设
	150
	0

	2
	
	
	南京农创园科创投资集团有限公司
	2024年南京农创中心孵化基地新品种孵化展示及农作物区域试验点项目建设
	150
	0

	3
	
	溧水区
	溧水区白马镇农业服务中心
	2024农高区优质碧根果-茶叶种植展示中心建设
	150
	0

	4
	
	
	江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司
	2024农高区智慧茶园展示基地建设
	150
	0

	
	小计
	
	
	
	600
	0

	37
	总计
	
	
	
	1830 
	233.96


注：其中高淳区申报的2024南京高稼庄稻田智能综合种养产学研合作示范基地项目与2024南京瑶田太秋甜柿大苗标准化繁育推产学研合作示范基地项目资金来源为2022年市级专项补助资金；溧水区申报的2024省开大有机蔬菜种植废弃物肥料化循环利用关键技术攻关产学研合作创新项目资金来源为2023年市级专项补助资金。
2.项目资金拨付、使用、结余情况
（1）资金拨付情况：截至2025年6月，市级财政补助资金2490万元，其中：区级立项的项目补助资金已全部下达至区级，市级立项的项目补助资金已下达至各项目实施单位（南京农业大学、江苏省农业科学院、江苏开放大学、南京市耕地质量保护站），预算资金到位率100 %。
（2）资金使用情况：截至2025年6月，区级立项的项目补助资金已拨付至项目实施单位149.96万元（高淳区已验收的3个农业科技产学研合作示范基地建设项目）；已预拨项目补助资金至所在街道财政所84万元（根据江宁农财[2024]97号文件，已预拨60%的项目补助资金至所在区的财政所）。
（3）资金结余情况：市级项目实施期限到2025年5月结束，尚未完成验收。农业科技产学研合作示范基地建设项目和农业科技产学研合作创新项目完成区级验收的仅有3个，市级补助资金结余将根据实际使用情况，待验收收结束后进行确认。
[bookmark: _Toc201673992]（三）项目实施情况
截至2025年6月，计划实施48个项目中，其中已完成项目42个、在建项目5个、终止项目1个，已完成区级验收3个。具体情况见下表：

	所在区/项目
	在建
	已完成
	终止
	小计
	已完成验收

	江宁区
	0
	6
	0
	6
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	1
	
	1
	

	农业科技产学研合作创新项目
	
	3
	
	3
	

	重大技术协同推广项目
	
	2
	
	2
	

	浦口区
	3
	7
	0
	10
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	2
	
	2
	

	农业科技产学研合作创新项目
	1
	3
	
	4
	

	重大技术协同推广项目
	
	2
	
	2
	

	“一区一中心”
	2
	
	
	2
	

	江北新区
	0
	1
	0
	1
	

	农业科技产学研合作创新项目
	
	1
	
	1
	

	六合区
	0
	6
	0
	6
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	1
	
	1
	

	农业科技产学研合作创新项目
	
	2
	
	2
	

	重大技术协同推广项目
	
	3
	
	3
	

	高淳区
	0
	10
	0
	10
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	3
	
	3
	3

	农业科技产学研合作创新项目
	
	5
	
	5
	

	重大技术协同推广项目
	
	2
	
	2
	

	溧水区
	2
	13
	1
	15
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	5
	
	5
	

	农业科技产学研合作创新项目
	
	5
	1
	6
	

	重大技术协同推广项目
	1
	1
	
	2
	

	“一区一中心”
	1
	1
	
	2
	

	合计
	5
	42
	1
	48
	3



[bookmark: _Toc201673993]（四）项目绩效目标
[bookmark: _Toc30550][bookmark: _Toc201673994]1.中长期目标
通过竞争性立项，激发农业新型经营主体与高校院所推广单位合作，实现农业科技成果、技术的集成示范应用，推进南京国家“一区一中心”公共服务平台建设，促进南京农业科技创新、成果转化、推广应用一体化发展，构建现代农业产业技术体系，引领支撑现代农业转型升级，提高全市农业产业经济效益和社会效益。
2.项目年度目标
（1）促进农业新型经营主体与高校、科研院所推广单位合作，应用科技成果、开展关键技术攻关30项以上。
（2）改善新型经营主体科技推广条件，年组织或承接科技成果应用现场观摩推介、技术培训交流活动人数达2000人次以上。
（3）形成新技术成果（包含但不限于专利申请、企业技术规程或标准、相关认证）20项以上。
3.目标合理性分析
根据《南京市“十四五”农业农村现代化规划》，2024年度市级农业科技产学研合作项目， 充分发挥南京市涉农高校院所（含推广机构）优势，采取自主申报、逐级审核、区级推荐程序，确定了农业科技产学研合作示范基地、创新项目、重大技术协同推广项目、“一区一中心”项目建设任务，推动农业结构性调整，促进建设南京都市农业产业化方向发展。因此，2024年度南京市级农业科技产学研合作项目的绩效目标是可行、合理的。
[bookmark: _Toc201673995]二、绩效评价结论
[bookmark: _Toc201673996]（一）评价对象
此次评价对象有两类项目：一类为市级立项；另一类为区级立项，共计48个，其中：农业科技产学研合作示范基地项目12个、创新项目21个、“一区一中心”公共服务平台建设项目4个、农业重大技术协同推广项目11个。
[bookmark: _Toc201673997]（二）评价结果
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合《2024年南京市农业科技产学研合作项目预算绩效目标》，评价组对项目特点进行研究，按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类一级指标，在一级指标下分别设定二级指标13个、三级指标34个，确定各类分值及扣分标准，按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
经基础数据采集、现场核查、发放调查问卷等评价过程，2024年度农业科技产学研合作项目综合得分90.84，该项目绩效评价级别为“优秀”，附评分简表如下：
[bookmark: _Hlk172031072]2024年度市级农业科技产学研合作项目绩效评价评分简表
	项    目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	合计分值

	标准分值
	15
	16
	52
	17
	100

	评价得分
	14
	14.22
	45.62
	17
	90.84

	得分率
	93.33%
	88.88%
	87.73%
	100.00%
	90.84%



[bookmark: _Toc201673998]三、项目成效
[bookmark: _Toc201673999][bookmark: _Hlk172032769]（一）强化培育发展新动能，推动“科研+企业+场景”深度融合
科技创新成果转化是科技创新活动的“最后一公里”，重点解决农业科技创新成果转化率偏低的实际情况，通过产学研合作项目不断创新科技成果的转化工作机制，打通从基础创新转化到应用创新技术的难点和痛点。2024年南京市农业科技产学研合作项目聚焦优质食味稻米、稻茬直播油菜、设施蔬菜品质、瓜果高效设施栽培、茶园绿色种植、立体花卉、水产健康养殖、畜禽绿色低碳养殖、农产品深加工等多个领域入手，全面挖掘高校、院所以及企业的潜能，形成了示范基地项目合作成果转化12个、技术推广视频44项，农业重大技术协同推广打造了主推技术应用场景，构建了“1+5+N”的推广技术体系，更加直观的将“科研+企业+场景”深度融合，有利于促成全产业链协调发展。
[bookmark: _Toc201674000]（二）“四新”集成示范推广，为产业高质量发展奠定坚实的基础
“四新”技术的集成示范推广是推动产业升级、经济高质量发展的重要引擎，2024年度农业科技产学研合作项目以新技术、新装备、新品种、新模式等，突破了“实验室-市场”的壁垒，将高校和科研机构的前沿技术快速的导入企业，解决了科研成果“束之高阁”的问题，同时企业借助高校的理论研究和科研机构的实验能力，降低了自主研发的成本。如：中国药科大学联合南京田果农业科技有限公司开展蓝莓鲜果保鲜关键技术攻关项目合作，通过低频极化电场保鲜技术，延长了蓝莓常温货架期至10天以上，提升产业链附加值；南京农业大学实施的“稻茬小麦丰产提质增效技术协同推广”项目，通过格栅式小麦精量联合播种机实现精控精量均匀排种排肥，可一次性完成多道工序，实现播深高度一致，保障苗齐、苗匀、苗壮，高产示范方测产验收亩产分别达到567.5公斤和582.5公斤；浦口区藤荻家庭农场与江苏省农业科学院合作开展反季节种鹅生产项目，采取“全封闭控光 + 精准光照刺激”模式，配套反季节柔性控产技术，使经产种鹅开产整齐度提升至92%，种鹅产蛋率提升12%，显著提升了种鹅养殖效益与产业竞争力。
[bookmark: _Toc201674001]（三）加大科技人才培养力度，强化企业发展内生动力
[bookmark: _Toc3936][bookmark: _Toc201674002]通过项目实施，推动南京涉农高校院所（推广机构）与农业新型经营主体建立了长期合作关系，促进了产供需求有效对接。全市共有13家科研院校与43家农业新型经营主体合作实施产学研项目建设，建立了12个示范基地、开展技术攻关21项。农业重大技术协同推广计划项目，建立了11个专家服务站，11个核心示范基地，55个示范点。通过项目建设，开展农民技术培训达2000人次以上，采取“科学原理-操作实录-成效对比”制作技术推广视频和“农事操作图”,为技术推广提供了直观、易懂的视觉支持，有效地促进了技术的传播。以“传帮带”的方式，帮助企业建设自有人才梯队，企业在后续的经营中制定标注化生产流程，提高产品品质，推动农业从生产、加工、物流、品牌延伸，提升附加值。
[bookmark: _Toc201674003]（四）发展生态低碳农业，赓续农耕文明
[bookmark: _Toc201674004][bookmark: _Toc10962]减污、降碳、生态、保供协同推进，是未来农业政策体系面临的新挑战。2024年南京市农业科技产学研合作项目继续推动化肥农药减量减施等绿色低碳相协同的政策和技术的推广，加大对生态低碳的生产模式以及关键技术的推广力度。如：市耕地质量保护站负责实施的“南京市重点流域稻麦化肥减施减排与优质丰产技术协同推广”，在稻麦两季分别示范推广“限量一次性施用缓控释配方肥+节水灌溉”和“限量轻简化施用缓控释配方肥”技术模式，水稻化肥氮磷减施8.5%左右，氮磷减排22.3%，产量对照田块相比增产20%以上，与南京市平均产量相比增产10%以上；南京溧水白生农副产品专业合作社与南京市畜牧家禽科学研究所合作，利用 “一种网床发酵床结合室内地面平养的肉种鸭舍”专利技术、“肉鸭发酵床+网床养殖技术规程”科研成果，集成应用鸭发酵床网上养殖技术，发酵床垫料可持续使用2-3年，实现了养殖粪污原位降解，促进产业节水减排和节本增效。
[bookmark: _Toc201674005]四、存在问题及原因分析
[bookmark: _Toc201674006]（一）部分项目建设进度缓慢，资金执行率偏低
区级项目：截止2025年6月，区级完成项目建设并验收的仅有3个，南京农创园科创投资集团有限公司申报的2个项目、溧水区白马镇农业服务中心申报的1个项目、江苏卫生健康职业学院申报的1个项目，进度缓慢，未达到验收条件，验收延迟导致财政无法及时对项目实施进行绩效考核。市级财政资金拨付至实施单位只有149.96万元。
[bookmark: _Toc1808][bookmark: _Toc201674007]原因分析：一方面是项目管理问题。项目立项较迟，除了江北新区于2024年6月份完成了立项工作，其他各区立项批复均在2024年8-12月，导致后续的项目实施、验收均相应延后，直接影响项目验收率；另一方面是项目资金问题。考虑到财政资金安全性，除江宁区下达了项目建设预拨资金外，其它各区均采取“先建后补”方式，导致财政补助资金支出率低。
[bookmark: _Toc201674008]（二）部分项目预算编制有偏差，资金使用规范性有待提高
1.部分项目经费预算编制科学性有待提升
区级项目：浦口区蓝美生态农业园申报的农业科技产学研合作创新项目编制项目实施方案时未结合实际情况，导致建设内容“电动卷膜器3.3万元”因与实际生产需求匹配度不高未能实施。
2.部分项目未能按照项目实施方案计划完成建设内容
市级项目：鸭绿色低碳养殖技术协同推广核心基地节水型饮水器未完工（200米未安装）。
区级项目：2024南京涵氧农科果蔬高效设施栽培产学研合作示范基地项目采购的枯草芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌、哈茨木霉菌、复合肥、水溶肥、220V高压水枪、种苗-草莓苗不足批复数量；2024市农科所果园“三保”绿色高效生产技术攻关产学研合作创新项目未按照实施批复完成检测工作；2024南农大猕猴桃产品干制关键技术攻关产学研合作创新项目部分建设内容未完成（复合益生菌微胶囊冻干粉等原料）；2024南京红松能繁猪场猪仔猪腹泻病综合防控技术攻关产学研合作创新项目投影仪为旧设备。
3.资金使用规范性有待提高
市级项目：鸭绿色低碳养殖技术协同推广核心基地采购自动巡航智能翻耙机发票开具内容为五金配件。
区级项目：2024南京脆而爽泡菜规模生产中成膜污染控制关键技术攻关产学研合作创新项目财务资料中列支了培训用技术推广手册及文具用品共0.66万元，通过培训当天照片发现未发放上述相关物料；部分项目涉及工程建设的内容未进行工程造价审核等。截止评价报告日，2024农高区智慧茶园展示基地建设项目未完成固定资产移交手续。
 原因分析：编制预算之前对项目可行性研究还不够充分，实施过程中出现偏离，项目管理中相关人员对规范资金使用不够精准、效率不高。
[bookmark: _Toc201674009]五、有关建议
[bookmark: _Toc201674010]（一）规范项目全流程管理，加快项目实施进度
一是加快项目申报、项目评审、项目立项，确保项目及时落地。二是及时批复项目，保证项目及时实施，不误农时。三是加强对项目实施单位的培训和指导，督促推进项目实施。对已完成待验收的项目，尽快安排验收工作。对已完成验收的项目，会同财政部门及时将市级补助资金下达到项目建设主体。
[bookmark: _Toc201674011]（二）合理编制项目预算，规范资金使用
建议在编制项目预算之前对项目进行充分的可行性研究，针对项目中需要采购的设备价格及型号进行充分的市场调研，避免实施过程中出现偏离。加强对项目管理人员、项目实施主要负责人、财务人员进行必要的经济、法规、财务、审计等知识培训，物品采购需获取合规的发票。资金支付应公对公转账。
[bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc23650]
[bookmark: _Toc201674012]报告附表（2024年度南京市农业科技产学研合作专项资金绩效评价表）
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		2024年度南京市农业科技产学研合作专项资金绩效评价表

	评价指标
	标准值
	分值
	评价
标准
	分值
	评价内容
	评价标准
	得分
	得分说明

	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	决策
（15分）
	项目
立项
（6分）
	立项依据充分性
	充分
	3
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	项目立项是否符合国家地区的法律法规、发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与市农业农村局职责范围相符（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	3
	立项依据充分性

	
	
	立项程序规范性
	规范
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	3
	立项程序规范性

	
	绩效
目标
（5分）
	绩效目标合理性
	合理
	3
	反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	项目绩效目标与实际工作内容是否相关，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；项目预期
产出和效益是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	3
	绩效目标合理性

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	2
	反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。
	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；设置的指标值是否有明确依据（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	绩效指标明确性

	
	资金
投入
（4分）
	预算编制科学性
	科学
	2
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	1
	南京市浦口区蓝美生态农业园申报的农业科技产学研合作创新项目编制项目实施方案时未结合实际情况，导致有一项建设内容“电动卷膜器3.3万元”因与实际生产需求匹配度不高未实施。扣1分

	
	
	资金分配合理性
	合理
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	预算资金分配依据是否充分（1分）；资金实际分配额度是否与项目单位或地方实际情况有偏差，缺乏公平性（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	资金分配合理性

	过程
（16分）
	资金
管理
（8分）
	预算
到位率
	100%
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率达100%（3分），资金到位不足按比例得分。
	3
	全部下达至所在区，资金到位率为100%；重大协同项目资金已下达至项目实施单位，资金到位率100% 

	
	
	资金
执行率
	100%
	2
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。预算执行率达到100%（3分），否则按比例得分。
	0.72 
	市级补助资金总计2490万元，区级已拨付233.96万元（其中江宁预拨84万元至街道财政所、高淳拨付至项目实施单位149.96万元）；重大协同项目资金已拨付660万元至项目实施单位，待市级验收后确认资金具体使用金额

	
	
	资金使用合规性
	合规
	3
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	资金拨付是否符合相关资金管理制度（0.5分）；拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（1分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分），若存在不合规情况，则不得分。
	2
	南京农业大学在六合区2024南农大猕猴桃产品干制关键技术攻关产学研合作创新项目:项目实施方案中批复的产品有机认证，并非是新产品的有机认证，实际完成的是项目合作单位猕猴桃、桃子、萝卜等鲜果的有机认证复审；部分涉及建设项目未进行工程造价审计等，资金使用不符合规定用途扣1分

	
	组织
实施
（8分）
	管理制度健全性
	健全
	2
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	是否已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度内容是否规范、完整、科学（1分）；是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度内容是否合法、合规、完整、科学（1分）。
	2
	管理制度健全性

	
	
	制度执行有效性
	有效
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按规定程序实施项目（2分）；项目调整及支出调整手续完备，是否开展监督检查、绩效监控和评价（2分）；项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。
	6
	制度执行有效性

	产出
（52分）
	产出
数量
（17分）
	示范基地项目合作成果转化数
	12个
	3
	项目科技成果转化的资金流水情况，用以反映合作成果转化的实施成果。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	

	
	
	企业创新项目技术路线论证报告数
	21个
	4
	有经论证过技术路线论证报告数量，用以反映企业创新项目实施可行性情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣0.2分，扣完为止。
	3.62
	溧水区江苏同仁园林工程有限公司申报的农业科技产学研合作创新项目终止，江苏卫生健康职业学院在浦口区申报的农业科技产学研合作创新项目因固定资产异地存放等问题需申请延期，实际完成19个

	
	
	“一区一中心”科技项目数
	4个
	2
	“一区一中心”科技项目完成数量，用以反映园区公共服务平台建设情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分25%，扣完为止。
	0.5
	根据现场核查，南京农创中心科创投资集团有限公司负责实施的2个项目以及溧水区白马镇农业服务中心负责实施的1个项目，实施进度缓慢，无法按计划进行项目验收，扣1.5分。

	
	
	协同推广项目建立企业专家工作站数
	11个
	3
	建立企业高校院所专家工作站建设情况，用以反映协同推广计划的实施保障情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	建立企业专家工作站数11个

	
	
	5分钟以上技术推广视频数
	40项
	5
	形成规程、标准、产业链条等技术推广视频数量，用以反映项目实施成效。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣0.1分，扣完为止。
	5
	实际完成44项

	
	产出
质量
（21分）
	示范基地建设完成率
	≥90%
	3
	江宁、浦口、溧水、高淳区示范基地建设完成率，用以反映区级农业科技产学研合作项目建设情况。
	示范基地建设完成率=（实际建设内容/计划建设内容）*100%。完成30%>A≥10%得0.5分，完成50%>A≥30%得1分，完成70%>A≥50%得1.5分，完成90%>A≥70%得2分，完成100%≥A≥90%得3分。
	2
	全部完成9个，9/12=75%，扣分1分

	
	
	创新项目建设完成率
	≥90%
	3
	江宁、浦口、六合、溧水、高淳、江北新区创新项目建设完成率，用以反映区级农业科技产学研合作项目建设情况。
	创新项目建设完成率=（实际建设内容/计划建设内容）*100%。完成30%>A≥10%得0.5分，完成50%>A≥30%得1分，完成70%>A≥50%得1.5分，完成90%>A≥70%得2分，完成100%≥A≥90%得3分。
	1.5
	全部完成14个，14/21=67%，扣1.5分

	
	
	协同推广项目建设完成率
	≥90%
	3
	江宁、浦口、六合、溧水、高淳区农业重大技术协同推广计划项目建设完成率，用以反映区级农业科技产学研合作项目建设情况。
	协同推广项目建设完成率=（实际建设内容/计划建设内容）*100%。完成30%>A≥10%得0.5分，完成50%>A≥30%得1分，完成70%>A≥50%得1.5分，完成90%>A≥70%得2分，完成100%≥A≥90%得3分。
	3
	全部完成10个，10/11=90%

	
	
	项目展示农业“四新”率
	100%
	3
	示范基地、创新项目单个项目展示农业新品种、新技术、新装备、新模式不低于5个；协同推广项目单个项目不低于3个。
	项目展示农业“四新”率=（展示成果达标项目数/计划实施项目总数）*100%。完成率100%得满分；不足100%，少5%扣权重分5%，扣完为止。
	3
	

	
	
	物化配套/投入率
	80%/60%
	4
	示范基地、创新项目培训（观摩）场所、专家工作室、“三站三中心”、质量检测（控制）系统等推广（创新）体系中单个空间常规设施设备、仪器配套率。协同推广项目核心示范基地、示范点项目“四新”配套设施设备等物化投入率。
	示范基地、创新项目配套率=（设施设备、仪器配套空间数/该项目建设空间数）*100%，项目设施配套率达到80%得2分，否则有1个项目未达到扣权重分10%，扣完为止；协同推广项目配套率=（核心示范基地、示范点项目“四新”配套设施设备投资额/该项目投资总额）*100%，项目设施配套率达到60%得2分，否则有1个项目未达到扣权重分10%，扣完为止。
	4
	

	
	
	项目单位培训、观摩场所科技推广手段信息化率
	90%
	2
	项目单位培训、观摩场所科技推广采用农业技术服务数字化平台等信息化手段。
	科技推广手段信息化率=（采用信息化手段进行培训、观摩项目数/培训、观摩项目总数）*100%，信息化率90%得满分，否则，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	2
	

	
	
	协助经营主体和基层农技人员完成率
	100%
	3
	协同推广项目科研院所解决项目核心示范基地和示范点生产技术需求，协助基层农技推广人员形成相关成果。
	协助经营主体和基层农技人员完成率=（实际解决农业经营主体技术需求和协助基层农技推广人员形成相关成果数量/实施方案计划解决数量）*100%，其中解决农业经营主体技术需求占2分，协助基层农技推广人员形成相关成果占1分，按实际比例得分。
	3
	

	
	产出
时效
（6分）
	项目按时完成率
	100%
	3
	项目及时完成实施方案要求的建设内容，在规定期限内完成项目工作总结、技术总结和绩效报告。
	完成及时率=（及时完成项目数量/实施项目数量）×100%。项目按时完成率达100%得满分；不足100%，少5%扣权重分25%，扣完为止。
	1.5
	南京农创中心科创投资集团有限公司负责实施的2个项目、溧水区白马镇农业服务中心负责实施的1个项目、江苏卫生健康职业学院负责实施1个，项目进度迟缓，溧水终止1个项目，不能按时完成，扣分5/48=10%，10%/5%*3*25%=1.5分

	
	
	验收申请及时率
	100%
	3
	在规定期限内完成项目验收申请，用以反映和考核项目验收工作的准备及时程度。
	验收申请及时率=（及时完成区级审计提交验收申请项目数量/已完成项目数量）*100%，其中完成区级审计占1分，提交项目验收申请占2分，按实际比例得分。
	3
	目前只有高淳区3个基地项目完成区级验收，其他区正在进行区级验收流程

	
	产出
成本
(8分)
	创新创业升级支出比率
	70%
	3
	产学研项目科技创新产业升级支出与项目总投资的比率。
	科技推广创新投资比率=(科技创新产业升级支出/项目总投资)x100%。投资比率达70%得满分;不足70%，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	3
	

	
	
	科技推广体系升级支出比率
	10%
	2
	项目科技推广体系升级支出与项目总投资的比率.
	科技推广体系升级投资比率=(科技推广体系升级支出/项目总投资)x100%。投资比率达10%得满分;不足10%，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	2
	

	
	
	财政资金科技固定资产投入率
	50%
	3
	产学研项目财政资金投资固定资产中科技方面比率。
	财政资金科技固定资产投入率=（项目财政资金科技固定资产投资金额/项目投资总额）*100%。投入率达到50%得满分，不足50%，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	3
	

	效益指标（17分）
	社会
效益
（6分）
	实现产业发展创新成果
	≥20个
	3
	考核实施项目实现创新成果，包括创新品种或材料、标准、规程、申请专利、新产品、新业态、调研报告等。
	除平台外，各实施项目实现创新成果数不少于1个得满分，否则，每1个项目未达到扣0.2分，扣完为止。
	3
	

	
	
	农民技术培训人次
	≥2000人次
	3
	考核项目实施期内培训（含接待观摩、考察）人次。
	除平台外，各实施项目培训人次达到200得满分，否则，每1个项目未达到扣0.2分，扣完为止。
	3
	

	
	生态
效益
（2分）
	环保投诉率
	0%
	2
	考核农业废弃物利用是否科学规范。
	市、区级均未产生项目相关得环保投诉案件得满分，否则，每1个项目存在环保投诉扣0.5分，扣完为止。
	2
	

	
	可持续发展
（4分）
	实施主体持续经营
	持续
	2
	考核实施主体是否存在停产、拆迁或被关闭、征收的情况。
	实施主体不存在停产、拆迁或被关闭、征收的得满分，否则，每有1家扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	
	建立农产品质量控制体系
	建立
	2
	考核实施项目农产品上江苏省农产品质量追溯管理平台情况。
	各项目相关农产品上质量追溯管理平台得满分，否则，每1个项目未上扣0.2分，扣完为止。
	2
	

	
	社会
评价
（5分）
	满意度
	≥90%
	5
	评价合作项目经营主体或培训对象对项目实施效果的满意程度
	根据满意度调查表对合作项目经营主体或培训对象进行调查。满意度≥80%，得满分；80%＞满意度≥70%，得分=实际满意度*分值；满意度＜70%，不得分。
	5
	通过“问卷星”网站，共收回22份调查问卷，满意度≥90%

	总分
	100
	
	
	90.84
	






